

**Közbeszerzési eljárás keretében megkötött szerződések  
(Kt. szerinti adatok)  
2014**

A szerződés megnevezése, tárgya	Szerződő felek neve/székhelye	Szerz. értéke	Szerződés időtartama	Szerződésmódosítás
A Szilas Családi Pihenő Park III. ütemének parkrendezési, kertészeti, parképítési, sportpálya építési munkái	<u>Megrendelő:</u> ÉPIT Zrt., 1044 Budapest, Megyeri u. 205/A/I <u>Vállalkozó:</u> Com-Pilot Zrt. (cím: 1047 Budapest, Fóti út 56.)	45 665 390,-Ft + ÁFA	szerződés aláírásától számított 60 nap, de legkésőbb 2014.05.20	2014.05.19 <u>Tartalma:</u> határidő módosítás, befejezési határidő: 2014.06.13.
Az Újpesti Szakorvosi Rendelőintézetben 2 db személyfelvonó gépészeti berendezés cseréje	<u>Megrendelő:</u> ÉPIT Zrt., 1044 Budapest, Megyeri u. 205/A/I <u>Vállalkozó:</u> OTIS Felvonó Kft. székhelye: 1082 Budapest Futó u. 47-53.	21.200.000.- Ft + ÁFA	szerződéskötés dátumától számított 60. naptári nap, de legkésőbb 2014.09.05.	2014.09.04 <u>Tartalma:</u> határidő módosítás, befejezési határidő: 2014.09.19.