

Közbeszerzési eljárás keretében megkötött szerződések
(Kt. szerinti adatok)
2015

A szerződés megnevezése, tárgya	Szerződő felek neve/székhelye	Szerz. értéke	Szerződés időtartama	Szerződésmódosítás
Az Újpesti Szakorvosi Rendelőintézetben 1 db „C” jelű személy-teher felvonó illetve 1 db „D” jelű betegszállító felvonó gépészeti berendezés cseréje	<u>Megrendelő:</u> ÉPIT Zrt., 1044 Budapest, Megyeri u. 205/A/I <u>Vállalkozó:</u> Group Lift Kft. (2040 Budaörs, Gyár u. 2.)	39.780.000	szerződéskötés dátumától számított 120. naptári nap, de legkésőbb 2015.10.31.	2015. október 6. - <u>Tartalma:</u> határidő módosítás, befejezési határidő: 2015.11.30. 2015.november .27. - <u>Tartalma:</u> határidő módosítás, befejezési
Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet belső funkciók átalakítása (2015) szakellátások szerint - I. rész - Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet (1046 Budapest, Görgey u. 28-30.) épületében az I. emelet nyugati szárny kardiológia és gasztroenterológia ellátáshoz szükséges helyiségek kialakítása, felújítása, átalakítása	<u>Megrendelő:</u> ÉPIT Zrt., 1044 Budapest, Megyeri u. 205/A/I <u>Vállalkozó:</u> Czero Projekt Kft - Kharisz Kft. (Czero Projekt: 1133 Budapest, Visegrádi u. 80/a, Kharisz Kft: 8200 Veszprém, Kenderike u. 4.)	48 899 151 + ÁFA	szerződés aláírásától számított 75 nap; de legkésőbb: 2015. október 16.	
Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet belső funkciók átalakítása (2015) szakellátások szerint - II. rész. Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet (1046 Budapest, Görgey u. 28-30.) épületében a II. emelet nyugati szárny baleseti sebészet (traumatológia) helyiségek felújítása, átalakítása	<u>Megrendelő:</u> ÉPIT Zrt., 1044 Budapest, Megyeri u. 205/A/I <u>Vállalkozó:</u> Balinda Építőipari Kft. (1042 Budapest Rózsa u. 6.)	33 986 248 + ÁFA	szerződés aláírásától számított 75 nap; de legkésőbb: 2015. október 16.	2015. október 6. <u>Tartalma:</u> határidő módosítás, befejezési határidő: 2015.11.15.
Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet orvosi eszközök beszerzése I.	<u>Megrendelő:</u> ÉPIT Zrt., 1044 Budapest, Megyeri u. 205/A/I <u>Vállalkozó:</u> Medirex Zrt. (1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 98/B)	24 450 000 + ÁFA	2015. december 15.	
Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet orvosi eszközök beszerzése II. (kardiológiai eszközök)	<u>Megrendelő:</u> ÉPIT Zrt., 1044 Budapest, Megyeri u. 205/A/I <u>Vállalkozó:</u> Innomed Medical Zrt. (1146 Budapest, Szabó József utca 12.)	24 700 000 + ÁFA	2015. december 31.	

Közbeszerzési eljárás keretében megkötött szerződések
(Kt. szerinti adatok)
2015

A szerződés megnevezése, tárgya	Szerződő felek neve/székhelye	Szerz. értéke	Szerződés időtartama	Szerződésmódosítás
Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet építészeti átalakítási feladatai (2015) - I. rész Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet (1046 Budapest, Görgey u. 28-30.) épületen belüli strangok felújítása ütemezetten	<u>Megrendelő:</u> ÉPIT Zrt., 1044 Budapest, Megyeri u. 205/A/I <u>Vállalkozó:</u> Balinda Építőipari Kft. (1042 Budapest Rózsa u. 6.)	33.924.911 + ÁFA	szerződés aláírásától számított 150 nap; de a nem lehet későbbi, mint: 2016. április 29.	
Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet építészeti átalakítási feladatai (2015) - II. rész Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet (1046 Budapest, Görgey u. 28-30.) oltóvíz rendszer kivitelezése	<u>Megrendelő:</u> ÉPIT Zrt., 1044 Budapest, Megyeri u. 205/A/I <u>Vállalkozó:</u> Balinda Építőipari Kft. (1042 Budapest Rózsa u. 6.)	9.674.045 + ÁFA	szerződés aláírásától számított 150 nap; de a nem lehet későbbi, mint: 2016. április 29.	
Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet építészeti átalakítási feladatai (2015) - III. rész Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet (1046 Budapest, Görgey u. 28-30.) alagsor keleti szárny logisztikai egység kialakítása	<u>Megrendelő:</u> ÉPIT Zrt., 1044 Budapest, Megyeri u. 205/A/I <u>Vállalkozó:</u> Balinda Építőipari Kft. (1042 Budapest Rózsa u. 6.)	18.785.432 + ÁFA	szerződés aláírásától számított 150 nap; de a nem lehet későbbi, mint: 2016. április 29.	